別記第1号様式

令和7年度鹿追町工事発注予定情報

概要、概算工事費等については、変更となる場合があります。

令和7年4月1日現在

公表年月日　令和7年4月1日

（単位：百万円）

整理番号	種別	工事名	工事場所	工事概要		発注予定月		工事期間	概算工事費	入札及び契約方法	摘要
				当初	事業別	当初	変更				
1	土木工事	鹿美橋橋梁補修工事	美蔓	既設橋梁の補修工事	補助事業	4月下旬		8ヶ月	49	指名競争入札	
2	土木工事	鹿追9号線改良舗装工事	笹川	既設道路の改良舗装工事	補助事業	6月中旬		6ヶ月	未	指名競争入札	
3	土木工事	ストニィプレィン通り改良舗装工事	緑町	既設歩車道部の改良舗装工事	補助事業	5月中旬		7ヶ月	未	指名競争入札	
4	土木工事	瓜幕22号線歩道新設工事	瓜幕	歩道の新設工事	補助事業	5月中旬		7ヶ月	31	指名競争入札	
5	土木工事	中鹿追2号線改良舗装工事	中鹿追	既設防塵処理道路における改良舗装工事	単独工事	6月上旬		5ヶ月	1	指名競争入札	
6	土木工事	東町南通り歩道整備工事	東町	既設歩道部の改良舗装工事	補助事業	6月下旬		8ヶ月	27	指名競争入札	
7	土木工事	南町団地造成工事	南町	既設道路撤去・防火水槽解体工事	単独工事	4月下旬		8ヶ月	8	指名競争入札	
8	土木工事	笹川北10線側溝補修工事	笹川	既設側溝の補修工事	単独工事	4月下旬		6ヶ月	8	指名競争入札	
9	土木工事	下幌内上幌内線舗装工事	上幌内	既設舗装道路における路肩部オーバーレイ補修	単独工事	6月下旬		5ヶ月	4	指名競争入札	
10	土木工事	鹿追北12線舗装補修工事	笹川	既設舗装道路のオーバーレイ補修工事	単独工事	6月下旬		5ヶ月	3	指名競争入札	
11											
12											
13											
14											
15											