別記第1号様式

令和8年度 鹿追町建築工事発注予定情報

令和8年4月1日現在

概要、概算等については、変更となる場合があります。

公表年月日 令和8年4月1日

(単位:百万円)

整理番号	種別	工事名	工事場所	工事概要		発注予定月		工期	概算工事費	入札及び契約方法	摘要
				当初	変更	当初	変更				
1	建築	瓜幕西団地公営住宅9・10・12・13号棟外部修繕	瓜幕	外壁塗装修繕 一式		8月上		3ヶ月	7.2	入札	補助
2	建築	上幌内団地特定公共賃貸住宅外部修繕	上幌内	外壁塗装修繕 一式		8月中		3ヶ月	8.7	入札	補助
3	解体	白樺団地公営住宅解体工事	瓜幕	1棟4戸解体工事 一式		10月中		4ヶ月	9.4	入札	補助
4	建築	鹿追中学校エレベーター他設置工事	鹿追	増築工事 一式		6月		8ヶ月	150.0	入札	補助
5	建築	瓜幕エリア自然体験留学センター新築建築主体工事	瓜幕	建築主体工事 一式		6月		10ヶ月	633.0	入札	補助
6	電気	瓜幕エリア自然体験留学センター新築電気主体工事	瓜幕	電気設備工事 一式						入札	補助
7	機械	瓜幕エリア自然体験留学センター新築機械主体工事	瓜幕	機械設備工事 一式						入札	補助
8	電気	瓜幕エリア自然体験留学センター新築自営線ネットワーク工事	瓜幕	自営線ネットワーク工事 一式						入札	補助
9	建築	瓜幕教員住宅修繕(その1)	瓜幕	1棟1戸内部修繕 一式		8月		3ヶ月	10.0	入札	補助
10	建築	瓜幕教員住宅修繕(その2)	瓜幕	1棟1戸内部修繕 一式		9月		3ヶ月	10.0	入札	補助
11	機械設備	介護予防センタートイレ修繕	鹿追	給排水設備機器更新 一式		5月		2ヶ月	5.5	入札	単費
12											
13											
14											
15											