

(様式1)

鹿 教 学 号

令 和 3 年 6 月 25 日

文部科学大臣 殿

鹿追町長 喜 井 知 己

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

鹿追町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度（1年間）

鹿追町教育委員会

担当部署：学校教育課

住 所：北海道河東郡鹿追町東町3丁目2番地

電 話：0156-66-2646

メールアドレス：gakkyou@shikaoi.ed.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年3月

(2) 評価の方法

・事業完了後に教育委員会事務局及び役場建設水道課建築係において評価を行い、その結果として事後評価を町ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

・施設整備計画の目標を達成した。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

四肢に障がいのある児童の入学が予定されている令和3年度に向けて、校舎バリアフリー化(玄関スロープ・多目的トイレ・エレベーター)の推進を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
鹿追小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	R	R2.6～R3.2	R3.2.26	
鹿追小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	R	R2.6～R3.2	R3.2.26	