

行財政改革進捗確認及び実施について

令和2年度に実施した、全職員アンケート、行財政改革プロジェクトチーム、町民ワークショップ意見、職員プロジェクトチームのそれぞれから提案のあった行財政改革事項について、次のとおり進捗確認を実施しました。

(1) 重点取り組み期間 : 令和2年度から令和5年度(4年間)

※但し、令和6年行革本部会議において最終確認に決定する継続事業について、大綱最終年度の令和8年度まで進捗確認を行います。

(2) 進捗確認方法: 担当より進捗率の報告を受け次の基準で判断する

— (ハイフン): 進捗率確認になじまない

0%~29%: 更なる推進が必要

30%~59%: 一部進んでいる

60%~99%: 計画通り進んでいる

100% : 達成

(3) 考 察:

令和4年度前期調査で78項目中「達成」は23項目、「計画通り進んでいる」は7項目、「一部進んでいる」は17項目、「更なる推進が必要」は23項目、「進捗率確認になじまない」は8項目であった。

令和3年度と比較し「達成」が20項目から23項目となり伸びているが、「更なる推進が必要」は23項目あり、一層の推進が必要です。

全職員アンケート、行革プロジェクトチーム提案

(凡例: 事業数)

		— (ハイフン)	0%~29%	30%~ 59%	60%~ 99%	100%	合計
機構改革	R3末	3		1	2	6	12
	R4前期	3			1	8	12
働き方の見直し	R3末				1	9	10
	R4前期				1	9	10
歳出の減	R3末			1	1	2	4
	R4前期				2	2	4
ふるさと納税	R3末	5	8	1		1	15
	R4前期	4	5	4	1	1	15

町民ワークショップ意見等

		— (ハイ)	0%~29%	30%~59%	60%~99%	100%	合計
施設の在り方	R 3 末		7	5	1		13
	R 4 前期		7	5	1		13
I C T の推進	R 3 末	1	4	2		2	9
	R 4 前期	1	2	4		2	9

職員プロジェクトチーム提案

		— (ハイ)	0%~29%	30%~59%	60%~99%	100%	合計
公共施設・公共料金 の在り方	R 3 末		3	2			5
	R 4 前期		3	2			5
I C T の推進	R 3 末		9	1			10
	R 4 前期		6	2	1	1	10

全項目 集計

(凡例：事業数、%)

	期 別	進捗率なじ まない	更なる 推進	一部進んで いる	計画どおり 進捗	達成	合計
全項目 集計	R 3 末	9 (11)	31 (40)	13 (17)	5 (6)	20 (26)	78 (100)
	R 4 前期	8 (10)	23 (29)	17 (22)	7 (9)	23 (30)	78 (100)